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Nome attività Durata

strada provinciale n° 166 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

demolizione con mezzi meccanici di strato di usura e collegamento 3 g

Demolizione di cordoli, zanelle e piccole opere d'arte stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Montaggio di guard-rails su rilevato 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Spurgo e pulizia di cunette stradali 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

bretella di raccordo tra sp. 63 e sp. 151 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

strada provinciale n. 78 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 3 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

strada provinciale 73 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g
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Nome attività Durata

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

strada provinciale n. 156 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

smobilizzo cantiere temporaneo su strada 1 g

strada provinciale n. 148 e n. 40 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnali stradali 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

tratti saltuari gruppo stradale n. 6 12 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnali stradali 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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